



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO



 **Faxinal**
Um lugar bom para viver



Município de Faxinal do Soturno – Poder Executivo
Demonstrativos de Obras Públicas

Artigo 8º, § 3º, inciso VI, da Lei nº 12.527/2011

ANO	LOCAL DA OBRA	OBJETO DA OBRA	VALOR	PERCENTUAL INFORMADO SOBRE O ESTÁGIO ATUAL	DATA DA INFORMAÇÃO
2016	Rua Amir Trevisan, Verde Teto	Ampliação de uma escola de um pavimento com quatro salas de aula, sanitários masculino, sanitários feminino e área coberta e ampliação do Ginásio de Esportes	R\$ 831.142,24	70,88% (Obra Paralisada)	04/04/2022
2019	Rua Castro Alves (dois trechos), Rua Vitorino Roggia e Vila Falcão	Pavimentação de vias urbanas com pedra basáltica irregular – 4.072,00m²	R\$ 438.709,96	71,97%	04/04/2022
2021	Rua Vitorino Roggia	Melhoria da Escola Paulo Freire – recursos Educação	R\$ 327.330,41	60,00%	04/04/2022
2021	Interior	Perfuração de 03 poços artesianos TP 03/2021	R\$ 87.963,60	Concluído	04/04/2022
2021	Rua Vitorino Roggia	Ampliação do Refeitório da Escola Paulo Freire	R\$ 124.318,79	Concluído	04/04/2022
2021	Rua Gaspar Martins	Reperfilamento e recapeamento do tipo CBUQ – 2818,21m²	R\$ 284.465,34	Em fase de projetos	04/04/2022
2022	Praça de Santos Anjos	Execução de banheiros na Praça de Santos Anjos TP 02/2022	R\$ 117.847,05	Ordem de Início em 01/04/2022	04/04/2022
2021	Ginásio Santos Anjos	Melhorias no Ginásio de Santos Anjos TP 10/2021	R\$ 279.496,41	Licitado. Aguardando liberação da	04/04/2022

Rua Júlio de Castilhos, 609 • Faxinal do Soturno • RS • CEP 97220-000 • CNPJ 88.488.341/0001-07
Fone (55) 3263.3700 • e-mail: administracao@faxinal.com • site: www.faxinal.com


Carlos Augusto Pretzel
Engenheiro Civil
CREA-RS 202.735
Matr. 1757-4



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO



Município de Faxinal do Soturno – Poder Executivo
Demonstrativos de Obras Públicas

Artigo 8º, § 3º, inciso VI, da Lei nº 12.527/2011

				Caixa.	
2022	Rua Uruguai e Rua João Paulo II	Pavimentação da Rua Uruguai e da Rua João Paulo II	-	Projeto Concluído. Aguardando liberação da Caixa para licitar.	04/04/2022
2022	Santo Antônio	Melhorias/Revitalização do Ginásio da Vila Santo Antônio	-	Em fase de projetos	04/04/2022
2022	Estrada de Acesso ao Cerro Comprido	Pavimentação da estrada de acesso ao cerro Comprido (São Pio), Trecho de 1.500,00m.	-	Projeto concluído. Aguardando para licitar.	04/04/2022
2022	Estrada de Acesso ao Cerro Comprido	Pavimentação da estrada de acesso ao cerro Comprido (São Pio), Trecho de 650,00m.	-	Projeto concluído. Aguardando para licitar.	04/04/2022
2022	Praça Vicente Palotti	Revitalização/Melhorias na Praça Vicente Palotti	-	Em fase de projetos.	04/04/2022


Carlos Augusto Pretzel
Engenheiro Civil
CREA-RS 202.735
Matr. 1757-4