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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PINUS  322.001,79 % Período: 33,18% 32,91% 33,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços iniciais  881,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. Pavimentação da Via  319.135,36 % Período: 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,00% 33,00% 34,00%

1.3. Serviços Diversos  1.984,72 % Período: 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,00% 33,00% 34,00%

%: 33,18% 32,91% 33,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 106.851,34 105.969,62 109.180,83 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 106.851,34 105.969,62 109.180,83 - - - - - - - - - 

%: 33,18% 66,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 106.851,34 212.820,96 322.001,79 322.001,79 322.001,79 322.001,79 322.001,79 322.001,79 322.001,79 322.001,79 322.001,79 322.001,79 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 106.851,34 212.820,96 322.001,79 322.001,79 322.001,79 322.001,79 322.001,79 322.001,79 322.001,79 322.001,79 322.001,79 322.001,79 

Local Responsável Técnico
Nome: Carlos Augusto Pretzel
CREA/CAU: 202.735

Data ART/RRT: 12527702
quinta-feira, 1 de junho de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PINUS

 Valor (R$) Parcelas:

Clovis Alberto Montagner PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PINUS

Faxinal do Soturno / RS

0

Total:    R$ 322.001,79

Item Descrição
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