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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA  1.151.602,69 % Período: 11,58% 9,16% 9,61% 9,90% 12,04% 12,45% 13,72% 10,79% 10,76% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  29.837,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00% 0,00%

1.2. SUPRAESTRUTURA - EDIFICAÇÃO  172.482,91 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO  80.812,46 % Período: 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

1.4. VERGAS E CONTRA-VERGAS  10.335,16 % Período: 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

1.5. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO  94.187,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. PINTURA  24.114,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. ESQUADRIAS  92.901,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 40,00% 20,00%

1.8. COBERTURA E FORROS  183.081,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 20,00% 10,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 20,00% 10,00% 20,00%

1.9. PISO PORCELANATO - INTERNO  90.894,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

1.10. ACABAMENTOS  7.407,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 40,00%

1.11. DIVISÓRIA INTERNA SANFONADA  32.899,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 100,00%

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  54.056,67 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 0,00% 30,00% 20,00%

1.13. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA  15.340,91 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.14. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO  13.130,61 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.15. INSTALAÇÕES PLUVIAIS  29.539,36 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.16. LOUÇAS E ACESSÓRIOS  12.366,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.18. MURO LATERAL ESQUERDO - Extensão: 28,70m H:1,80m 34.586,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.19. MURO LATERAL DIREITO - EXTENSÃO 25,20m ALTURA:1,40m 3.287,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.20. MURO FRONTAL  45.328,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.21. MURO DOS FUNDOS - Extensão: 23,00m Altura: 1,80m 32.504,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.22. FLOREIRAS  4.567,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00% 0,00%

1.23. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E AJARDINAMENTO 57.751,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

1.24. CLIMATIZAÇÃO  27.764,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%
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1.25. SERVIÇOS FINAIS  2.425,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 11,58% 9,16% 9,61% 9,90% 12,04% 12,45% 13,72% 10,79% 10,76% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 133.327,64 105.452,21 110.722,35 113.972,44 138.634,56 143.369,95 157.961,08 124.305,08 123.857,38 - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 133.327,64 105.452,21 110.722,35 113.972,44 138.634,56 143.369,95 157.961,08 124.305,08 123.857,38 - - - 

%: 11,58% 20,73% 30,35% 40,25% 52,28% 64,73% 78,45% 89,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 133.327,64 238.779,85 349.502,20 463.474,64 602.109,20 745.479,15 903.440,23 1.027.745,31 1.151.602,69 1.151.602,69 1.151.602,69 1.151.602,69 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 133.327,64 238.779,85 349.502,20 463.474,64 602.109,20 745.479,15 903.440,23 1.027.745,31 1.151.602,69 1.151.602,69 1.151.602,69 1.151.602,69 

Local Responsável Técnico
Nome: CARLOS AUGUSTO PRETZEL
CREA/CAU: CREA RS 202.735

Data ART/RRT: 12522763

Total:    R$ 1.151.602,69

segunda-feira, 18 de dezembro de 2023
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