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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25

1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADELINO DALMOLIN 174.173,84 % Período: 36,29% 26,70% 37,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.076,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM  15.636,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  155.011,60 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

1.4. SINALIZAÇÃO  1.304,44 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. LIMPEZA FINAL DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 1.144,94 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. PAVIMENTAÇÃO DA RUA OLIVO ELIAS DALMOLIN 83.104,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 29,71% 29,71% 40,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. PAVIMENTAÇÃO  82.310,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

2.2. LIMPEZA FINAL DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO  794,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 24,57% 18,08% 25,05% 9,60% 9,60% 13,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 63.216,34 46.503,48 64.454,02 24.693,05 24.693,05 33.718,68 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 63.216,34 46.503,48 64.454,02 24.693,05 24.693,05 33.718,68 - - - - - - 

%: 24,57% 42,65% 67,70% 77,30% 86,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 63.216,34 109.719,82 174.173,84 198.866,89 223.559,94 257.278,62 257.278,62 257.278,62 257.278,62 257.278,62 257.278,62 257.278,62 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 63.216,34 109.719,82 174.173,84 198.866,89 223.559,94 257.278,62 257.278,62 257.278,62 257.278,62 257.278,62 257.278,62 257.278,62 

Local Responsável Técnico

Nome: MIRELA SCHRAMM TONETTO

CREA/CAU: Eng° Civil CREA RS 220050

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 257.278,62

Item Descrição

sábado, 0 de janeiro de 1900

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS

 Valor (R$) Parcelas:

Clovis Alberto Montagner PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS

Faxinal do Soturno / RS
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