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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25

1. Pavimentação estrada acesso Novo Treviso - Cerro Comprido 506.953,35 % Período: 12,35% 17,50% 12,25% 12,25% 12,25% 16,34% 17,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços iniciais  560,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. Drenagem  88.637,53 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

1.3. Pavimentação  414.109,13 % Período: 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00%

1.4. Sinalização viária  729,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. Limpeza da pista  2.916,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 12,35% 17,50% 12,25% 12,25% 12,25% 16,34% 17,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 62.607,12 88.707,63 62.116,37 62.116,37 62.116,37 82.821,82 86.467,67 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 62.607,12 88.707,63 62.116,37 62.116,37 62.116,37 82.821,82 86.467,67 - - - - - 

%: 12,35% 29,85% 42,10% 54,35% 66,61% 82,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 62.607,12 151.314,75 213.431,12 275.547,49 337.663,86 420.485,68 506.953,35 506.953,35 506.953,35 506.953,35 506.953,35 506.953,35 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 62.607,12 151.314,75 213.431,12 275.547,49 337.663,86 420.485,68 506.953,35 506.953,35 506.953,35 506.953,35 506.953,35 506.953,35 

Local Responsável Técnico

Nome: KELLI MANFIO

CREA/CAU: RS 230615

Data ART/RRT: 

segunda-feira, 9 de setembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNOPavimentação estrada acesso Novo Treviso - Cerro Comprido

Faxinal do Soturno / RS

0

Total:    R$ 506.953,35

Item Descrição
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