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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25

1. PROJETO DE ISNTALAÇÕES ELÉTRICAS  290.568,15 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.1. Instalações elétricas  252.520,65 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.2. Administração e serviços técnicos  38.047,50 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

%: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 72.642,04 72.642,04 72.642,03 72.642,04 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 72.642,04 72.642,04 72.642,03 72.642,04 - - - - - - - - 

%: 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 72.642,04 145.284,08 217.926,11 290.568,15 290.568,15 290.568,15 290.568,15 290.568,15 290.568,15 290.568,15 290.568,15 290.568,15 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 72.642,04 145.284,08 217.926,11 290.568,15 290.568,15 290.568,15 290.568,15 290.568,15 290.568,15 290.568,15 290.568,15 290.568,15 

Local Responsável Técnico

Nome: GUSTAVO BRITO BELTRAME

CREA/CAU: ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA RS 136373

Data ART/RRT: 13323624

quarta-feira, 14 de agosto de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

SEMINÁRIO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNOPROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

FAXINAL DO SOTURNO/RS

0

Total:    R$ 290.568,15

Item Descrição
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Licitações
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