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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
1. PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO 423.976,39 % Período: 16,70% 16,19% 16,19% 17,42% 16,60% 16,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços iniciais  2.162,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. Administração Local  8.704,20 % Período: 17,37% 17,37% 17,37% 17,37% 14,97% 15,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 16,00% 16,00%

1.3. Drenagem  85.227,58 % Período: 16,33% 16,33% 16,33% 19,02% 15,09% 16,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 16,00% 16,00%

1.4. Pavimentação da Via  319.465,04 % Período: 16,65% 16,65% 16,65% 16,67% 16,69% 16,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 16,00% 16,00%

1.5. Sinalização e limpeza de obra  8.416,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 34,41% 34,42% 31,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 16,70% 16,19% 16,19% 17,42% 16,60% 16,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 39.861,48 38.643,46 38.643,46 41.592,59 39.630,47 40.378,54 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 30.925,22 29.980,27 29.980,27 32.268,25 30.746,01 31.326,37 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 70.786,70 68.623,73 68.623,73 73.860,84 70.376,47 71.704,92 - - - - - - 

%: 16,70% 32,88% 49,07% 66,49% 83,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 39.861,48 78.504,94 117.148,40 158.740,99 198.371,46 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 30.925,22 60.905,49 90.885,76 123.154,01 153.900,02 185.226,39 185.226,39 185.226,39 185.226,39 185.226,39 185.226,39 185.226,39 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 70.786,70 139.410,43 208.034,16 281.895,00 352.271,47 423.976,39 423.976,39 423.976,39 423.976,39 423.976,39 423.976,39 423.976,39 

Local Responsável Técnico
Nome: Carlos Augusto Pretzel
CREA/CAU: RS 202.735

Data ART/RRT: 12071629

0

Total:    R$ 423.976,39

Item Descrição

segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO
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