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PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma #PUBLICO

A ASSINATURA _
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MUNICIPIO / UF
ldd Sotutrio RS

Administragéo Local

SERVICOS PRELIMINARES

PAVIMENTAGAO
DRENAGEM
SINALIZAGAO E OBRAS COMPL
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% 25,11% 24,66% 24,66%
Parcela

R$ 65.590,19 64.419,75 64.419,76 66.754,28
% 25,11% 49,78% 74,44% 100,00%

Acumulado
RS 65.590,19 130.009,93 194.429,69 261.183,97
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Respdnsavel Técnico: Dyef Lucas G. Bitten
CREA /CAU: RS/ 229.057

Faxina! do Soturno / RS, 16 de julho de 2019
Local ¢ Data

27.477 v006 micro
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