

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO										
Construcao de Quadra coberta com vestiario , Rua Amir Trevisan, Bairro Verde Teto										
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO										
Item	Desc. Serviços	Valor R\$	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08
1	Placa	756,25	756,25							
2	Calha e duto	10.274,11	-	-			10.274,11			
3	Vestiarios e Banheiros	197.333,70	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	37.333,70			
4	Piso da Quadra e Circulacao	233.473,13	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.473,13			
5	SPDA e fachada	64.644,25			30.000,00	30.000,00	4.644,25			
6	Serviços Finais	3.515,26	-				3.515,26			
								-		
		-								
	TOTAL c/ BDI 20% R\$	509.996,70	80.756,25	100.000,00	110.000,00	110.000,00	109.240,45	0,00	0,00	0,00
	VALOR %		15,83	19,61	21,57	21,57	21,42	-	-	0
	TOTAL ACUMULADO		80.756,25	180.756,25	290.756,25	400.756,25	509.996,70	509.996,70	509.996,70	509.996,70
Faxinal do Soturno, JUNHO de 2016										