



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO



Município de Faxinal do Soturno – Poder Executivo
Demonstrativos de Obras Públicas

Artigo 8º, § 3º, inciso VI, da Lei nº 12.527/2011

ANO	LOCAL DA OBRA	OBJETO DA OBRA	VALOR	PERCENTUAL INFORMADO SOBRE O ESTÁGIO ATUAL	DATA DA INFORMAÇÃO
2016	Rua Amir Trevisan	Ampliação de uma escola de um pavimento com quatro salas de aula, sanitários masculino, sanitários feminino e área coberta e ampliação do Ginásio de Esportes	R\$ 831.142,24	70,88%	04/11/2021
2019	Rua Antônio Montagner	Construção de Centro de Convivência	R\$ 253.380,57	89,47%	04/11/2021
2019	Rua Castro Alves (dois trechos), Rua Vitorino Roggia e Vila Falcão	Pavimentação de vias urbanas com pedra basáltica irregular – 4.072,00m²	R\$ 438.709,96	66,82%	04/11/2021
2021	Rua Gaspar Martins	Reperflamento e recapeamento do tipo CBUQ – 2818,21m²	R\$ 284.465,34	Aguardando aprovação	04/11/2021
2021	Rua Vitorino Roggia	Melhoria da Escola Paulo Freire – recursos Educação	R\$ 399.566,16	Em processo licitatório	04/11/2021
2021	Rua Amir Trevisan	Melhoria da Escola Santa Rita de Cássia	R\$ 84.077,39	Em processo licitatório	04/11/2021
2021	Interior	Perfuração de 03 poços artesianos	R\$ 29.321,20	Licitado	04/11/2021
2021	Rua Vitorino Roggia	Ampliação do Refeitório da Escola Paulo Freire	R\$ 124.318,79	47,00%	04/11/2021
2021	Rua sem denominação	Pavimentação de via urbana com pedra basáltica irregular – 750,00m² - recursos próprios	R\$ 37.910,04	100%	04/11/2021

Rua Júlio de Castilhos, 609 • Faxinal do Soturno • RS • CEP 97220-000 • CNPJ 88.488.341/0001-07

Fone (55) 3263.3700 • e-mail: administracao@faxinal.com • site: www.faxinal.com


Dyef Lucas Gonçalves Bittencourt
Engenheiro Civil
CREA-RS 229057